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Justizvollzugsmodernisierungsprogramms*
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Zu dem von der SPD-Fraktion angemeldeten Tagesordnungspunkt berichte ich zum
aktuellen Sachstand des Justizvollzugsmodernisierungsprogramms als Fortfihrung
der Vorlage 17/5594 vom 1. September 2021 wie folgt:

Justizvollzugsanstalt Minster

Als Ergebnis der im Jahr 2014 begonnenen Grundstiickssuche hat der BLB NRW im
September 2017 einen Kaufvertrag flUr ein Grundstiick im Stadtteil Wolbeck
unterzeichnet. Zu dem Neubau einer Haftanstalt mit 640 Haftplatzen liegt seit Oktober
2018 ein Bauvorbescheid der Bezirksregierung Miinster vor. In der Eigenschait als
Bauherr fur das Bauvorhaben wurden vom BLB NRW Auftrage an Architekturbiiros
und Fachingenieure erteilt, um die Planungen zur baulichen Umsetzung aufzunehmen.
In den Jahren 2020 und 2021 konnten unter der Federfihrung des BLB NRW die
Erstellung einer Vorplanung (Leistungsphase 2 HOAI) und einer Entwurfsplanung
(Leistungsphase 3 HOAI) fur die zu errichtenden Gebaude und die Freianlagen
abgeschlossen werden. Derzeit wird durch den Generalplaner die
Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4 HOAI) erstellt.

In dem Planungssegment der Freianlagen liegt fur die ,vorgezogenen MaRnahmen*
seit April 2021 ein Zustimmungsbescheid der Bezirksregierung Minster vor. Zu den
~vorgezogenen Mallnahmen® gehoren u.a. die Verlegung des sich auf dem Grundstick
befindenden Gewassers, die Eingrinung an den Grundstiicksgrenzen, die Erstellung
von Regenrickhaltebecken, die Baustelleneinrichtung, die verkehrstechnische
ErschlieRung (FuBgangeriuberweg, Linksabbiegespur), der Bau der Haftmauer und die
MedienerschlieBung fur die. Trinkwasser-, Gas-, und Stromversorgung. Nach
Ausschreibung durch den BLB NRW wurde im zweiten Halbjahr 2021 mit den Arbeiten

auf dem Grundstiick begonnen. Erste Gewerke konnten zwischenzeitlich fertiggestellt
werden.

Bezuglich der erbetenen Bauzeitplanungen wird auf die Berichte der Vorlagen 17/1108
vom 24.09.2018, 17/2394 vom 11.09.2019, 17/4085 vom 02.11.2020 und 17/5594 vom
01.09.2021 verwiesen. Die auf den Annahmen des BLB NRW beruhenden Zeitansatze
gehen von einer ca. dreijahrigen Planungs- und Genehmigungsphase sowie einer
ungefahr zweieinhalbjahrigen Bauzeit aus. Konkretere Informationen zur

Bauzeitplanung kénnen voraussichtlich nach Abschluss des Zustimmungsverfahrens
- fur die HauptbaumaBnahme mit der Bezirksregierung Minster und dem

Vergabeverfahren flr einen zu beauftragenden Generalunternehmer gegeben
werden.

Justizvollzugsanstalt Willich |

Am Standort Willich wird unter der Federfiihrung des BLB NRW als Bauherr eine
~ Justizvollzugsanstalt mit 768 Haftplatzen des geschlossenen Mannervollzuges
errichtet. Der Neubau der JVA Willich | wird aufgrund der baulichen und vollzuglichen
Gegebenheiten am Standort in zwei Bauabschnitten realisiert. Als Ergebnis eines
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Vergabeverfahrens konnte der .BLB NRW im 2. Halbjahr 2020 einen
Generalunternehmer beauftragen. Ein Bescheid der zustandigen Bezirksregierung,
der den Beginn der Bauarbeiten durch den Generalunternehmer ermdglichte, liegt fur
die gesamte Baumalinahme vor.

Im ersten Bauabschnitt werden parallel ein Haft-, ein Werkstatt- und ein
Mehrzweckgebaude errichtet. Fur das Haft- und das Werkstattgeb&dude sind die
Rohbauarbeiten sehr weit fortgeschritten.

Erste Terminrisiken (z.B. Lieferverzégerungen von Baumaterialien) haben, auch trotz
eingeleiteter Gegenmalnahmen, zu tatsachlichen Verzégerungen gefithrt. Der vom
BLB NRW beauftragte Generalunternehmer musste die Terminplanung — Stand 2.
Quartal 2021 — Gberarbeiten. Der BLB NRW Ubermittelte - mit dem Stand 4. Quartal
2021 - als neuen Fertigstellungstermin fir den ersten Bauabschnitt den Beginn des
Jahres 2024. Der zweite Bauabschnitt wird nach der aktuellen Terminplanung
voraussichtlich in der Mitte des Jahres 2026 fertiggestellt.

Justizvollzugsanstalt Iserlohn

Der Rat der Stadt Iserlohn hat das erforderliche Bebauungsplanverfahren mit dem
Aufstellungsbeschluss am 21.05.2019 formal eingeleitet. Der BLB NRW hat
verschiedene Gutachten (z.B. zu Fragen von L&rm, Beleuchtung, Verkehr) zur
Aufstellung eines B-Plans in Auftrag geben und der Stadt zur Priifung vorgelegt. Die
inhaltliche Gestaltung und Dauer des weiteren Bebauungsplanverfahrens, das im
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung erfolgt, kdnnen derzeit noch nicht
verbindlich eingeschatzt werden. Der BLB NRW befindet sich in einem kontinuierlichen
Dialog mit den Beteiligten vor Ort und Vertretern der Stadt. Aktuell im Fokus der
Gespréche ist das Konzept zur Baustellenlogistik. Zu diesem Themenbereich hat der
BLB NRW verschiedene Varianten vorgeschlagen, die insbesondere zwei
Umsetzungsvorschlage der Anwohner aufnehmen. Von der Stadt Iserlohn und dem
Markischen Kreis werden die planungsrechtlichen Rahmenbedingungender einzelnen
Vorschlage derzeit bewertet. Mit den Ergebnissen zu den laufenden Prifungen kann
Ende Januar bzw. im Februar 2022 gerechnet werden. Zu welchem Zeitpunkt weitere
Meilensteine in dem laufenden Bebauungsplanverfahren erreicht werden kénnen,
bleibt den Ergebnissen der Abstimmungen mit der Stadt Iserlohn vorbehalten.

Justizvollzugsanstalt KéIn

In den vorherigen Berichten, zuletzt in der Vorlage 17/5594 vom 30.08.2021, wurde
dargestellt, dass fiur den Baubeginn der JVA Kéln in den anderen JVMoP-
Baumalnahmen ausreichend Haftplatze geschaffen werden missen. Der BLB NRW
prift zurzeit verschiedene Lésungsanséatze, um unter Einbezug der erforderlichen
Haftplatzkapazitaten friihestmoglich mit einem Neubau zu beginnen.

Insgesamt gilt fur alle vorgenannten Bauvorhaben, dass selbstverstandlich in jedem
Stadium etwaige BeschleunigungsmaRnahmen in den Blick genommen werden.



Soweit im Ubrigen erbeten wird, fir jedes Bauvorhaben darzustellen, wie zum
Zeitpunkt des Regierungswechsels Baubeginn und Fertigstellung vorgesehen waren,
ist festzustellen, dass eine im Detaillierungsgrad ausreichende Bauzeitenplanung zum
Regierungswechsel am 01.07.2017 nicht vorlag. Anhaltspunkte kénnen die in der
Vorlage 16/4871 vom 20.03.2017 enthaltenen Meilensteine geben. Diese Meilensteine
wurden dem damaligen Programmstrukturplan entnommen, der auf einer ersten
groben Schatzung des BLB NRW basierte. Die Unwagbarkeiten, die mit der Planung
von Grof3projekten einhergehen, kénnen durch erste grobe Zeitschatzungen und auch
durch einen Bauzeitenplan zu Planungsbeginn nicht vollstandig erfasst werden.
Beispielhaft zu erwshnen ist der Prozess zur Schaffung von Baurecht fur den Neubau
der JVA lIserlohn. Belastbarere Informationen zur Bauzeitplanung kénnen erst nach
Erstellung der Genehmigungsplanung durch den Generalplaner und den Abschluss
der daran  anschlieRenden Prozessschritte @ —  Zustimmungs-  bzw.
Baugenehmigungsverfahren und Ausschreibung sowie Beauftragung eines
Generalunternehmers - gegeben werden.

Eine regelméaRige Uberpriifung und Fortschreibung der getroffenen Annahmen erfolgt
~ daher im Rahmen der Planungs- und Bauprozesse. In diesem Zusammenhang wird
auf die Ausfihrungen zum Zwischenstand des Neubaus der JVA Willich | verwiesen.

Zur Finanzierung des von der Justiz zu tragenden Anteils des
Justizvollzugsmodernisierungsprogramms sind Verpflichtungsermachtigungen fir die
notwendigen Mietmittel Uber einen Zeitraum von 15 Jahren in H6he von insgesamt
1.174 Mio. € veranschlagt worden. Der Justiz liegt bisher nur ein Mietangebot fiir den
Neubau der JVA Willich | vor. Eine Auskunft Uber die Auskdmmlichkeit des
Programmbudgets kann erst nach dem Abschluss der Leistungsphase 3 HOAI und
nach der Vorlage der weiteren Mietangebote durch den BLB NRW firr die jeweiligen
Einzelbaumalnahmen gegeben werden.

Die gewilinschten Belegungsdaten zu den Stichtagen zum 31.12.2017, 31.12.2018,
31.12.2019, 31.12.2020 und 31.12.2021 stellen sich wie folgt dar:
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